



CITTÀ DI CARPI

Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio e Promozione
Economica e Turistica

Progetto A7 n.295/17 Ex Casino Magiera di Budrione. Opere di
completamento messa in sicurezza (Sisma 2012)
ID 7090 – COD. REG. 12.518 – CUP C99D17000470002 – CIG 7751668EC8

PERIZIA DI VARIANTE




Quadro economico Perizia di variante

24/10/2019

PROGETTISTI:

Progettazione Architettonica:
Arch. Alessandro Migliori



COLLABORATORI:

Arch. Natalia Leone
Arch. Gabriele Marasmi
Arch. Jr. Elena Rizzo
Dott. Andrea Legnini

Responsabile di Settore A7 ad interim
Dott. Mario Ferrari
Responsabile Unico di Procedimento
Geom. Mirco Massari



QUADRO ECONOMICO
Progetto A7 n.295/17 Ex Casino Magiera di Budrione
Opere di completamento messa in sicurezza (Sisma 2012)
edifici vincolati ID BIL 7090 COD. REG. 12.518

DESCRIZIONE	PERIZIA DI VARIANTE		
	Finanziamento Regionale perizia di variante	Finanziamento fondi propri comune	Importo totale perizia di variante
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA			
A1) Opere Edili	€ 16.472,23	€ -	€ 16.472,23
A2) Opere Edili: oneri della sicurezza	€ 20.504,41	€ -	€ 20.504,41
B) Opere da Restauratore	€ 15.289,70	€ -	€ 15.289,70
Importi a base di gara	€ 52.266,34	€ -	€ 52.266,34
SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche INTERNE	€ 313,71	€ -	€ 313,71
Spese tecniche ESTERNE	€ 3.873,56	€ 997,59	€ 4.871,15
Iva + Inarcassa spese tecniche esterne	€ 1.041,21	€ 268,16	€ 1.309,37
Opere propedeutiche alla progettazione (Iva 22% compresa)	€ 15.037,95	€ -	€ 15.037,95
Imprevisti (Iva 10% compresa)	€ 954,41	€ -	€ 954,41
I.V.A. sui lavori 10%	€ 5.226,63	€ -	€ 5.226,63
Importi somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 26.447,48	€ 1.265,75	€ 27.713,23
Ribassi accantonati finanziamento regionale/residuo	€ 20,44	€ -	€ 20,44
TOTALE	€ 78.734,25	€ 1.265,75	€ 80.000,00

Modena, 24/10/2019

Firma Direttore dei lavori



Firma Responsabile del procedimento

