



## Settore S5 – Opere Pubbliche – Manutenzione della Città

Carpi, 15/12/2022

*Al Dirigente del Settore S5*  
**ING. NORBERTO CARBONI**

Sede

**OGGETTO: Progetto A4 n. 256/14 “Sinagoga settecentesca – Riparazione danni sisma 2012 e completamento degli interventi di restauro”. Codice Regionale n. 2958.– Istanza di adeguamento del corrispettivo di appalto in applicazione dell’art. 26 del Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50**

### **Premesso che**

- In data 17 maggio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 “*Misure urgenti in materia politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”
- In data 15 luglio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 il Decreto – Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91
- L’art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 con titolo “*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*”, indica che “*...per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento...*”

**Visto** il Contratto d’Appalto Protocollo n. 52283/2021 del 27/08/2021 con la ditta LEONARDO s.r.l. con sede in Via Della Bastia n. 13 – Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P.IVA 02036821201;

**Vista** l’istanza della ditta LEONARDO s.r.l., aggiudicataria dei lavori in oggetto, acquisita al nostro protocollo n. 73963 del 12/11/2022, con la quale è stata richiesta formale istanza di adeguamento del corrispettivo di appalto in applicazione dell’art. 26 del D.L. del 17 maggio 2022, n. 50

**Visti** gli elaborati relativi ai ristori per l’aggiornamento prezzi 2022, ai sensi del DL 50/2022 art. 26, relativi agli Stati d’avanzamento lavori n. 1 e 2, assunti al prot. gen al n. 80279 del 07/12/2022 e firmati digitalmente dall’Impresa, dal Direttore dei Lavori Arch. Caterina Manfredi e dal Coordinatore alla Sicurezza Geom. Luca Viesi, dai quale risulta un ammontare dell’importo di compensazione totale per la revisione dei prezzi di **euro 39.362,05 al netto di IVA**, suddivisi come segue:

### SAL 1

RISTORO AGGIORNAMENTO PREZZI 2022

PREZZI 2022 – PREZZI PROG. ESECUTIVO =

€. 104.088,54 – €. 89.871,37 = €. 14.217,17

€. 14.217,17 x 90% = €. 12.795,45



## Settore S5 – Opere Pubbliche – Manutenzione della Città

SAL 2

RISTORO AGGIORNAMENTO PREZZI 2022

PREZZI 2022 – PREZZI PROG. ESECUTIVO =

€. 135.628,41 – €. 106.109,97 = €. 29.518,44

€. 29.518,44 x 90% = €. 26.566,60

**IMPORTO TOTALE €. 39.362,05**

### **Verificato:**

- Che il caso rientra tra quelli dei lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021
- Che l'allineamento dei prezzi è stato eseguito sulla base dell'Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna del 22/07/2022;

**Verificata** la disponibilità delle somme all'interno del quadro economico del progetto alle voci Imprevisti e Ribasso d'asta;

### **TUTTO QUANTO PREMESSO**

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Geom. Maurizio Benetti accoglie l'istanza della ditta LEONARDO s.r.l., in qualità di aggiudicataria dei lavori, per un importo di compensazione per i SAL n. 1 e 2 di **euro 39.362,05 oltre IVA.**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Geom. Maurizio Benetti

(documento f.to digitalmente)