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Oggetto: Prog. A3 n. 83/15 Ripristino della funzionalità ed efficienza degli 
impianti  di  illuminazione  pubblica  -  Manutenzione 
straordinaria  delle  Torri  Faro  nel  Comune  di  Carpi  
Approvazione  e  affidamento  lavori  supplementari  alla  ditta 
SUBELTEK  ENERGY  S.R.L  con  contestuale  impegno  della 
spesa



Prog.  A3  n.  83/15  “Ripristino  della  funzionalità  ed  efficienza  degli  impianti  di 
illuminazione pubblica - Manutenzione straordinaria delle Torri Faro nel Comune di 
Carpi”  –  Approvazione  e  affidamento  lavori  supplementari  alla  ditta  SUBELTEK 
ENERGY S.R.L con contestuale impegno della spesa

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE  A3
LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  12  del  31/01/2017  avente  ad  oggetto: 
“APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE 2017”;

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale   n.  17  del  31/01/2017  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione del  bilancio di  previsione 2017-2019 e  del  piano poliennale  degli 
investimenti” e successive modificazioni ed integrazioni;

- la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  23  del  07/02/2017  avente  ad  oggetto: 
“APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO  DI  GESTIONE ANNI  2017-2019”  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

- la  Delibera  di  Giunta  comunale  n.  57  del  28/03/2017  avente  ad  oggetto: 
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del  
D. Lgs. 118/2011, e contestuale variazione del bilancio 2016/2018 e 2017/2019”;

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale   n.  98  del  15/06/2017  avente  ad  oggetto: 
“Permanere  degli  equilibri  generali  di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  193  del  Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed assestamento al bilancio di previsione 2017-
2019”;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 20/06/2017 avente ad oggetto: “Variazioni  
da apportare al  Piano Esecutivo di Gestione (PEG) conseguenti  all'assestamento 
del bilancio di previsione 2017-2019, approvato con D.C. n. 98 del 15/06/2017”;

- la Delibera di Giunta comunale n. 153 del 26/07/2016 di approvazione del Progetto  
esecutivo A3 n.  83/15 “Ripristino della funzionalità ed efficienza degli  impianti  di  
illuminazione pubblica - Manutenzione straordinaria delle Torri Faro nel Comune di 
Carpi”  per una spesa complessiva di € 50.000,00;

- la Determinazione dirigenziale n. 761 del 04/11/2016 di affidamento lavori, di cui al  
prog. 83/15 in oggetto alla ditta Subeltek Energy srl, (C.F. e P.I 024994600356), con 
sede in  Loc.  Lombarduccio 1/A Fraz.  Piolo – Ligonchio (Re),  per  l'importo netto 
complessivo di  €  28.640,00 (al  netto  dello  sconto offerto  del  26,00% (pari  ad  € 
9.360,00)  sull’importo   base  dei  lavori  di  €  36.000,00  +  €  2.000,00  per  oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso) + € 6.300,80 per Iva 22%, così per complessivi €  
34.940,80, come da sua offerta acquisita agli atti del Protocollo Generale n. 54663 
del 14/10/2016, riformulando il quadro economico nel modo seguente: 

Importo Parziale Importo Totale
 A) IMPORTO LAVORI  A BASE DI GARA euro euro
1. Lavori a misura soggetti a ribasso 26.640,00
Importo Lavori 26.640,00
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 2.000,00
Totale opere a base d'appalto 28.640,00
B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
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DELL’AMMINISTRAZIONE
1. Per Imprevisti max 10% sui lavori 3.494,08
2  Incentivi  per  funzioni  tecniche  (Art.  113 
D.Lgs n. 50/16)

760,00

Per Iva 22% sui lavori 6.300,80
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 10.554,88
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 39.194,88

Verificato  che,  relativamente  al  Prog.  83/15,  per  due  delle  quattro  torri  faro  oggetto 
d’intervento,  si  sono  resi  necessari  alcuni  lavori  supplementari  di  manutenzione 
straordinaria  di tipo “M5” che si effettua su impianti con anzianità maggiore di 5 anni. Tale 
manutenzione consiste  nell’accurata verifica di  tutti  i  componenti  meccanici  ed elettrici 
della corona mobile e in una revisione accurata dei componenti strutturali della testa di 
trascinamento con sostituzione di componenti usurati, danneggiati o mal funzionanti ;

Considerato che: 

- l’importo  dei  lavori  supplementari  previsti  non supera  il  50% dei  lavori  principali 
appaltati  e  un  cambiamento  del  contraente  risulterebbe  impraticabile  per  motivi 
economici e tecnici e comporterebbe per l’amministrazione aggiudicatrice notevoli 
disguidi e una consistente duplicazione dei costi;

- le  condizioni  necessarie per  i  lavori  supplementari  in oggetto sono conformi alle 
motivazioni previste all’art. 106 comma 1 lettera b, punti 1 e 2 del D.L. 50/2016 e 
s.m.i.,

- l’importo complessivo dei lavori supplementari da realizzarsi è di € 9.300,00 di cui € 
7.000,00 quali lavori soggetti a ribasso, € 500,00 quali oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso ed € 1.800,00 quali somme a disposizione dell’Amministrazione;

- a  seguito  di  disponibilità  manifestata  da  parte  dell’impresa  Subeltek  Energy  srl 
all’effettuazione dei lavori sopra indicati, verrà modificato il contratto di appalto n° 
2225  Prog. A3 n. 83/15 in corso di validità con la ditta Subeltek Energy srl, con sede 
in Loc. Lombarduccio 1/A Fraz. Piolo – Ligonchio (Re);

- in relazione a quanto sopra esposto, risultata conveniente la modifica del contratto di 
appalto 2225  Prog. A3 n. 83/15 in corso di validità con la ditta Subeltek Energy srl , 

- pertanto  l’importo  dei  lavori  supplementari  da  affidare  ditta  Subeltek  Energy  srl 
corrisponde ad € 7.500,00 (di cui € 500,00 per oneri sicurezza) + € 1.650,00 per IVA 
22%, così per complessivi € 9.150,00; 

Ritenuto  equo  l’importo  sopraindicato,  data  la  qualità  e  la  specificità  delle  opere  da 
assegnare ed i prezzi di mercato;

Visti i seguenti elaborati progettuali allegati al presente atto, a firma del Responsabile del 
procedimento Arch. Pasquale Iarrobino:

1. Relazione per l’autorizzazione a modifica del contratto d’appalto;

2. Quadro economico

3. Computo metrico estimativo

4. Elenco dei prezzi unitari

Dato atto: 
-   che la spesa complessiva pari ad €  9.300,00  trova copertura finanziaria alla 

Voce di bilancio 7310.00.01  (ID 440), di cui € 3.494,08 sull’impegno n. 759/2017 
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(ex  Impegno  n.  1348/2016  reimputato  con  D.G.C.  57/2017  per  variazioni  di 
esigibilità);     

- che l’esecuzione dei lavori in oggetto è prevista nell’anno 2017, pertanto l’esigibilità 
della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 Tuel, è nell’anno 2017;

- che ai lavori oggetto del progetto A3 n. 83/15 è stato assegnato un Codice Unico di 
Progetto  C94E16000310004 ai  sensi  della  Legge  n.  144/1999  e  successive 
deliberazioni del CIPE;

- che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione,  per l'affidamento in oggetto, 
è il seguente:  Z341F8189B;  

- che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti  
gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così  
come stabilito all'art.  3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle 
norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto; 

- che  il  Progettista,   Direttore  dei  lavori  e  Responsabile  del  Procedimento  è  l’Arch.  
Pasquale Iarrobino in forza al Settore A3;

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-
08-2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, art. 106 comma 1 
lettera b, punti 1 e 2;

- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207 per 
le norme ancora applicabili;

- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 
ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- il  D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: 
“Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della 
corruzione, pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23;

Visto il regolamento di contabilità in vigore

Tutto ciò premesso 

DETERMINA

1. Di approvare e  affidare   per le motivazioni citate in premessa, l'esecuzione dei 
lavori  supplementari  di  cui  al  Prog.  A3 n.  83/15 “Ripristino  della  funzionalità  ed 
efficienza degli impianti di illuminazione pubblica - Manutenzione straordinaria delle 
Torri Faro nel Comune di Carpi” ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b punti 1 e 2  
del  D.Lgs. n.  50/2016 e s.m.i.,  alla ditta  Subeltek Energy srl,  per l’importo netto 
complessivo di € 7.500,00 (di cui € 500,00 per oneri sicurezza) + € 1.650,00 per IVA 
22%, così per complessivi € 9.150,00; 
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2. Di dare atto   che,  a  seguito dell’approvazione dei  lavori  supplementari,  l’importo 
complessivo del progetto A3 n. 83/15 passa da € 39.194,88 ad € 45.000,80, con un 
incremento di € 5.805,92, pertanto il  quadro economico viene ridefinito nel modo 
seguente:

3. di dare atto altresì :  
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 36.140,00 (€ 

28.640,00  per lavori principali + € 7.500,00 per lavori supplementari) +Iva 22%, 
così per complessivi € 44.090,80; 

- che la spesa complessiva per lavori supplementari pari  ad €  9.300,00 (€ 9.150,00 
per lavori  (Iva 22% compresa) + € 150,00 per incentivi  funzioni tecniche) trova 
copertura finanziaria alla Voce di bilancio 7310.00.01  (ID 440), di cui € 3.494,08 
sull’impegno  n.  759/2017  (ex  Impegno  n.  1348/2016  reimputato  con  D.G.C. 
57/2017 per variazioni di esigibilità);    

 
4. di subimpegnare   la spesa di € 3.494,08 (parte della spesa per lavori supplementari 

pari ad € 9.150,00) sull’impegno n. 759/2017 (ex Impegno n. 1348/2016 reimputato 
con D.G.C. 57/2017 per variazioni di esigibilità);     

5. di impegnare   la spesa di € 5.655,92 (parte della spesa per lavori supplementari pari 
ad € 9.150,00) alla Voce di bilancio 7310.00.01  (ID 440) del Bilancio di previsione 
2017 – 2019 (annualità 2017);

6. di impegnare    inoltre la spesa pari ad €  150,00, quale quota per spese tecniche 
interne relative ai lavori supplementari,  alla Voce di bilancio 7310.00.01  (ID 440 del  
Bilancio di previsione 2017 – 2019 (annualità 2017);

7. di dare atto:  

- che  l’esecuzione  dei  lavori  in  oggetto  è  prevista  nell’anno  2017, 
pertanto l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 
Tuel, è nell’anno 2017;

QUADRO ECONOMICO 
DOPO 

L’AGGIUDICAZIONE

QUADRO ECONOMICO 
A SEGUITO LAVORI 
SUPPLEMENTARI

1 OPERE
1.1 Lavori €.                  26.640,00 €.                  26.640,00
1.2 Oneri per la sicurezza €.                      2.000,00 €.                      2.500,00

Lavori supplementari €.                      7.000,00

IMPORTO CONTRATTUALE
€.                     28.640,00 €.                     36.140,00

2 SOMME A DISPOSIZIONE
2.1 imprevisti €.                       3.494,08
2.2  incentivi funzioni tecniche €.                         760,00 €.                         910,00
2.3 IVA 22% sui lavori €.                      6.300,80 €.                      7.950,80 

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE €.                     10.554,88 €.                     8.860,80 
TOTALE COMPLESSIVO €.              39.194,88 €.               45.000,80 
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- che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 
30  giorni  quale  termine  di  pagamento  delle  fatture  sarà  subordinata  agli 
adempimenti  e alle verifiche concernenti  l'idoneità soggettiva del contraente a 
riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed 
alla  sussistenza  in  generale  dei  presupposti  condizionanti  l'esigibilità  del 
pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate 
dall'Amministrazione  solo  ad  avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di 
verifica della conformità ovvero di  approvazione della regolare esecuzione,  ai 
sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010";

- che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs. 
33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito 
Internet  dell’Ente,  sezione  Amministrazione trasparente,  sottosezione Bandi  di 
gara e contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che il Progettista,  Direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento è l’Arch. 
Pasquale Iarrobino in forza al Settore A3;

- che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve ai seguenti  obblighi 
previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i:

- comma  5:  mediante   pubblicazione  di  avviso  sulla  Gazzetta  Ufficiale 
nazionale;

- comma 8: mediante comunicazione alll’ANAC;
- comma  14: mediante comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio 

tramite le sezioni regionali;

8. di  modificare     il  rapporto  contrattuale  mediante  stipula  di  atto  aggiuntivo  al 
contratto n. 2225  del  Prog. A3 n. 83/15 in oggetto.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Prog. A3 n. 83/15 Ripristino della funzionalità ed efficienza degli impianti di illuminazione pubblica - 
Manutenzione straordinaria delle Torri Faro nel Comune di Carpi  Approvazione e affidamento lavori supplementari alla ditta 
SUBELTEK ENERGY S.R.L con contestuale impegno della spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 3494.08 07310.00.01

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 759 1

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti di illuminaz. 
pubblica

Codice Creditore

CIG Z341F8189B CUP C94E16000310004

Centro di costo ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 
INVESTIMENTI

Natura di spesa

Note EX 2016/01348 ; Progetto A3 n. 83/15 Ripristino ed efficienza degli impianti di illuminazione pubblica / 
Manutenzione straordinaria delle Torri Faro nel Comune di Carpi Aggiudicazione lavori 
SUPPLEMENTARI .Ditta SUBELTEK ENERGY SRL

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 5655.92 07310.00.01

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1376

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti di illuminaz. 
pubblica

Codice Creditore

CIG Z341F8189B CUP C94E16000310004

Centro di costo ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 
INVESTIMENTI

Natura di spesa

Note  Progetto A3 n. 83/15 Ripristino ed efficienza degli impianti di illuminazione pubblica / Manutenzione 
straordinaria delle Torri Faro nel Comune di Carpi Aggiudicazione lavori SUPPLEMENTARI .Ditta 
SUBELTEK ENERGY SRL

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2017 150 07310.00.01

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1377



Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti di illuminaz. 
pubblica

Codice Creditore

CIG CUP C94E16000310004

Centro di costo ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 
INVESTIMENTI

Natura di spesa

Note incentivi funzioni tecniche per lavori supplementari

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  663  DEL 22/08/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 22/08/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Prog. A3 n. 83/15 Ripristino 
della funzionalità ed efficienza degli impianti di illuminazione pubblica - Manutenzione 
straordinaria delle Torri Faro nel Comune di Carpi  Approvazione e affidamento lavori 
supplementari alla ditta SUBELTEK ENERGY S.R.L con contestuale impegno della spesa ”,  n° 
196 del registro di Settore in data  07/08/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


