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Approvazione variante suppletiva  relativa al Progetto A3 n. 60/16 “Lavori inerenti alla 
realizzazione di due microaree familiari pubbliche contigue su area comunale, presso 
il Piazzale delle piscine a Carpi” -  Approvazione proroga dei lavori di ulteriori  gg. 10 .  
Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 05/12/2017 con cui è stato 
approvato  il  Progetto  Esecutivo  A3  n.  60/16  “Lavori  inerenti  alla 
realizzazione  di  due  microaree  familiari  pubbliche  contigue  su  area 
comunale, presso il Piazzale delle piscine a Carpi”  così come redatto dal 
Settore  A3  "Lavori  pubblici,  infrastrutture  e  patrimonio"  dal   tecnico 
progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento Geom. 
Cristina Merighi, per una spesa complessiva di euro 103.710,00;

- la Determina dirigenziale n. 215 del 09/04/2018 con la quale sono stati 
affidati i lavori  del prog. A3 n. 60/16 in oggetto alla ditta EUROIMPRESIT 
di Piccolo Salvatore, con sede legale in via Caduti sul Lavoro n.3, 81030 
Casapesenna (CE) – C.F.  e P.I.  PCCSVT68D30H798N, per  un importo 
complessivo di aggiudicazione pari ad € 64.080,55 (compresi € 206,81 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA,  come da sua offerta 
agli  atti  del  Prot.  Gen.  n.5819  del  31/01/2018,  e  con  la  quale  è  stato 
riformulato il quadro economico nel modo seguente:

Importo Parziale Importo Totale
 A) IMPORTO LAVORI  A BASE DI GARA Euro
1. Lavori 63.873.74
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 206,81
Totale opere a base d'appalto 64.080,55
B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 22% su A 14.097,72
2.  Incentivi  per  funzioni  tecniche  (Art.  113 

D.Lgs n. 50/16 e ss. Mm.)
1.281,60

3.  Imprevisti 6.408,00
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 21.787,32
Somme da ribasso d’asta compresa IVA 17.842,13
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 103.710,00

Considerato che :
- durante il corso dei lavori è sorta l'imminente necessità di procedere con la realizzazione 

di  ulteriori  opere  e  modifiche  di  quelle  in  progetto,  in  quanto  ritenute  indispensabili,  
nonché impreviste, per completare il progetto secondo la regola dell'arte;

- successivamente  all’approvazione  del  progetto  e  durante  l’esecuzione  dei  lavori  è 

1



emersa,  a  seguito   di  incontri  con  le  famiglie  residenti  nel  campo,  la  necessità 
d’apportare alcune modifiche alle lavorazioni, che  consistono in:  

o Rinforzo dell’accesso carraio, in quanto si è valutato più sicuro e funzionale, a 
seguito di sopralluoghi approfonditi con l’impresa, tombinare il fosso con tubo 
portante e contenere il riempimento con due ali  in calcestruzzo leggermente 
armato,  il  tutto  per  garantire  l'accesso  continuativo  dei  mezzi  che  spesso 
entrano ed escono dall’area abitata; 

o Realizzare  una  nuova  postazione  abitativa,  sempre  a  seguito  di  richiesta 
specifica, e quindi da 6  postazioni portarle a 7;

o Collocare armadietti in vetroresina per contatori Enel; 
o Eliminazione  di  parte  della  recinzione  e  linea  fognaria  dell'area  verde, 

comprese lavorazioni annesse, per evitare il loro danneggiamento in fase di 
trasloco delle abitazioni mobili. Tali lavorazioni saranno eseguite in una fase 
successiva,  in  quanto   è  emersa  una  difficoltà  oggettiva  nell’individuazione 
della Ditta disponibile per il trasloco, definita all’incirca nel periodo autunnale. 

- tali necessità sono state determinate da circostanze imprevedibili, in quanto nessun dato 
alla mano in fase progettuale portava a pensare alla mancanza delle stesse;

- quanto  descritto  comporta una  maggior  spesa,  per  cui   sarà necessario  concordare 
alcuni  nuovi  prezzi  redigendo un “Verbale di  Concordamento Nuovi  Prezzi”,  che sarà 
sottoposto allo stesso sconto di gara, pari al –23,13%;

  
Visto il D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017, in particolare l’Art. 106, comma 12, il  
quale  prevede  che  “la  stazione  appaltante,  qualora  in  corso  di  esecuzione  si  renda  
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto  
dell'importo  del  contratto,  può  imporre  all'appaltatore  l'esecuzione  alle  stesse  condizioni  
previste  nel  contratto  originario.  In  tal  caso l'appaltatore  non può far  valere  il  diritto  alla  
risoluzione del contratto”;

Appurato che  l’affidamento  in  questione  rappresenta  un  aumento  delle  prestazioni 
dell’affidamento di cui alla succitata D.T. 215/2018 e che la spesa complessiva stimata non 
risulta superiore al quinto dell'importo del contratto dei lavori su indicato;

Preso atto:
- che  la  presente  variante  è  stata  inviata  alla  Regione  Emilia  Romagna  –  Servizio 

Politiche  per  l’accoglienza  e  l’integrazione  sociale,  Direzione  generale,  cura  della 
persona, salute e welfare, in data 19/07/2018, Prot. Gen.le n. 41850, al fine di ottenere 
il relativo parere ;

- che la Regione Emilia Romagna, con lettera agli atti del Prot. Gen.le del Comune n. 
42836 del 25/07/2018, ha autorizzato il progetto di variante in oggetto,  con prescrizioni;

Visto lo schema atto di sottomissione con concordamento nuovi prezzi, relativo alla variante 
in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori e RUP Geom. Cristina Merighi, per un maggior 
importo dei lavori in appalto di € 1.382,57 + iva 22%;

Vista la variante suppletiva  relativa al Progetto A3 n. 60/16 “Lavori inerenti alla realizzazione 
di  due microaree familiari  pubbliche contigue su  area comunale,  presso il  Piazzale  delle 
piscine  a  Carpi”,  così  come  redatta  dal  Progettista,  Rup  e  Direttore  dei  Geom.  Cristina 
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Merighi,  in  cui  la  spesa  viene  riformulata  per  effetto  dei   nuovi  e  maggiori  lavori,  come 
evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

Richiamate: 
- la  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  8  del  01/02/2018  avente  ad  oggetto: 

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI  AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO  UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2018”;

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale   n.  12  del  01/02/2018  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2018-2020  e  del  piano  poliennale  degli 
investimenti” e successive modificazioni ed integrazioni;

- la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  26  del  06/02/2018  avente  ad  oggetto: 
“APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  ANNI  2018-2020”  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto: 

- che  la  spesa  complessiva  dell'intervento  non  aumenta  e  che  la  maggior  spesa  di  € 
1.382,57 + € 304,17 per  iva 22%, così per complessivi € 1.686,74  per la realizzazione 
delle  opere  di  cui  alla  variante  sopraindicata,  trova  copertura  con  le  somme  a 
disposizione dell'Amministrazione  sull’impegno n. 261/2018; 

- che il  nuovo importo  contrattuale  dei  lavori  in  appalto  risulta  pari  ad  €  65.463,12  (€ 
64.080,55 per lavori principali + € 1.382,57 per importo di perizia) +Iva 22%,  con un 
incremento di € 1.382,57, pari al 2,16% circa, rispetto all’importo netto del contratto, a  
norma dell’art. 106  comma 12 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che il  tempo utile  per  l’esecuzione dei  lavori  è  di  ulteriori  10  giorni  rispetto  a  quello  
originariamente previsto;

QUADRO ECONOMICO 
DOPO 

L’AGGIUDICAZIONE
(D.T. 2015/2018)

QUADRO ECONOMICO 
A SEGUITO DELLA 

VARIANTE

1 OPERE € €
1.1 Per lavori 63.873,74 65.213,13
1.2 Oneri per la sicurezza 206,81 250,00

IMPORTO CONTRATTUALE 64.080,55 65.463,12
2 SOMME A DISPOSIZIONE

2.1 imprevisti (Iva compresa) 6.408,00 4.687,53

2.2
  incentivi funzioni tecniche 
(art. 113 del D.Lgs. 50/2016)

1.281,60 1.315,33

2.3 IVA 22%  sui lavori 14.097,72 14.401,89
2.4 Ribasso d’asta 17.842,13 17.842,13

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

39.629,45 38.246,88

TOTALE COMPLESSIVO 103.710,00 103.710,00
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- che al progetto Esecutivo 60/16 è stato assegnato un codice unico di progetto (CUP) 
C94E17000050006 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

- che il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’affidamento in oggetto, è il  
seguente: ZE324D63C0;

Accertato  che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione  degli  impegni  di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le  
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così 
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-

2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di 
spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, per 

le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad 
oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto  Legislativo   n.  33  del  14  marzo  2013  ad  oggetto  “Riordino  della   disciplina  
riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2018; 

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare  ,  per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva  relativa al 
Progetto A3 n. 60/16 “Lavori inerenti alla realizzazione di due microaree familiari pubbliche 
contigue su area comunale, presso il Piazzale delle piscine a Carpi”, ai sensi dell’art. 106  
c. 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Progettista, RUP e 
Direttore dei  Lavori  Geom. Cristina Merighi  del  Settore A3 del  Comune, ridefinendo il  
quadro economico di spesa come evidenziato  in premessa;

2. di  affidare   l’esecuzione dei  lavori  di  cui  trattasi  alla  ditta  EUROIMPRESIT di  Piccolo 
Salvatore, con sede legale in via Caduti sul Lavoro n.3, 81030 Casapesenna (CE) – C.F. e 
P.I. PCCSVT68D30H798N,   ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i;

3. di prorogare,   a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l’esecuzione dei lavori 
di ulteriori gg. 10, oltre a quelli originariamente previsti;

4. di dare atto   che la Variante suppletiva  di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati  
al presente atto:
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- Relazione tecnica  e quadro economico di variante;
- Computo Metrico Estimativo di variante
- Quadro comparativo di raffronto
- Schema Atto di sottomissione con concordamento nuovi prezzi (da sottoscrivere, 

quale atto aggiuntivo, da parte del   dirigente competente e da parte della ditta 
assegnataria dei lavori) 

- Tav. 1 Planimetria generale di progetto con elenco degli interventi

5. di dare atto altresì  :
- che  la  spesa  complessiva  dell'intervento  non  aumenta  e  che  la  maggior  spesa  di  € 

1.382,57 + € 304,17 per  iva 22%, così per complessivi € 1.686,74  per la realizzazione 
delle  opere  di  cui  alla  variante  sopraindicata,  trova  copertura  con  le  somme  a 
disposizione dell'Amministrazione  sull’impegno n. 261/2018; 

- che il  nuovo importo  contrattuale  dei  lavori  in  appalto  risulta  pari  ad  €  65.463,12  (€ 
64.080,55 per lavori principali + € 1.382,57 per importo di perizia) + € 14.401,89 per Iva 
22%, così per complessivi € 79.865,01  con un incremento di € 1.382,57, pari al 2,16% 
circa, rispetto all’importo netto del contratto, a norma dell’art. 106  comma 12 del D.LGS. 
50/2016 e s.m.i.;

6. di subimpegnare   la maggiore spesa di € 1.686,74 (€ 1.382,57  per lavori in variante + € 
304,17 per Iva 22%) alla Voce di Bilancio 8410.00.07 (ID 8040)  del PEG 2018 – 2020 
(annualità 2018) sull’impegno n. 261/2018;

7. di Integrare    di € 33,73, quale quota spese tecniche interne per variante,  l’Impegno n. 
261-02/2018, alla Voce di Bilancio 8410.00.07 (ID 8040)  del PEG 2018 – 2020;

8. di dare atto:   
- che la spesa, relativa alla presente variante, è esigibile nel 2018;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni  

quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche 
concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A.,  
come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti 
condizionanti  l'esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso  l'assolvimento  degli  obblighi  in 
materia di tracciabilità;

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo 
ad  avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di 
approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 
207/2010;

- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale  Geom. Cristina Merighi  in  
forza al Settore A3;

- che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013  
come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente, 
sezione  Amministrazione  trasparente,  sottosezione  Bandi  di  gara  e  contratti  e 
provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve agli obblighi previsti dall’art. 106 
c.  14  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  mediante  comunicazione  da  parte  del  RUP 
all’Osservatorio tramite le sezioni regionali;

9. di  stabilire   che  l’Atto  di  sottomissione  con  l’Allegato  Verbale  di 
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Concordamento  nuovi  prezzi  venga  formalizzato  in  forma  pubblica 
amministrativa  e  in  modalità  elettronica  a  cura  del  competente  ufficio 
Contratti  del  Settore  Lavori  Pubblici  Infrastrutture  Patrimonio,  ai  sensi  di 
quanto previsto dall’art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti approvato con 
deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, IN FRASTRUTTURE, PATRIMO NIO -  SERVIZIO 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE  LAVORI E  MANUTENZIO NE INFRASTRUTTURE E  FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: Approvazion e  vari an t e  s u p ple tiva   r el a tiva  al  P ro g e t to  A3 n.  6 0/1 6  " Lavori  ine r e n ti  alla  
r e alizzazion e  di  d u e  mic ro a r e e  fa milia ri p u b blich e  co n tig u e  s u  a r e a  co m u n ale,  p r e s so  il Piazzale  
d elle  piscin e  a  Ca r pi" -  Approvazion e  p r o ro g a  d ei  lavori di  ul t e r io ri  g g .  1 0  . Im p e g no  di s p e s a

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

1 2 0 1 8 1 6 8 6.7 4 0 8 4 1 0.0 0.0 7

An n o  S u bI m p e g n o S u b S u b  s u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 8 U 2 6 1 3

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIO NE DI BENI IMMOBILI 
FABBRICATI PATRIMO NIO 

DISPO NIBILE :  Re alizzazion e  di  u n a  
mic ro a r e a  fa milia r e  p u b blica  s u  a r e a  
co m u n ale  a r e a  fie r a   INVESTIME NTI

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG ZE3 2 4D6 3C0 CUP C94 E 1 7 0 0 0 0 5 0 0 0 6

C e n tr o  d i  
c o s t o

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e PROGETTO A3 N. 6 0/16  LAVORI INERE NTI ALLA REALIZZAZIONE DI 
DUE MICROAREE FAMILIARI  PUBBLICHE CO NTIGUE SU AREA 
COMU NALE PRESSO IL PIAZZALE DELLE PISCINE A CARPI -  PERIZIA 
DI VARIANTE - ASSEG NAZIONE ULTERIORI LAVORI  DITTA  
EUROIMPRESIT

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

2 2 0 1 8 3 3.7 3 0 8 4 1 0.0 0.0 7

An n o  S u bI m p e g n o S u b S u b  s u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 8 U 2 6 1 2

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIO NE DI BENI IMMOBILI 
FABBRICATI PATRIMO NIO 

DISPO NIBILE :  Re alizzazion e  di  u n a  
mic ro a r e a  fa milia r e  p u b blica  s u  a r e a  
co m u n ale  a r e a  fie r a   INVESTIME NTI

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG CUP C94 E 1 7 0 0 0 0 5 0 0 0 6

C e n tr o  d i  
c o s t o

N a t ur a  d i  
s p e s a



N o t e PROGETTO A3 N. 6 0/16  LAVORI INERE NTI ALLA REALIZZAZIONE DI 
DUE MICROAREE FAMILIARI  PUBBLICHE CO NTIGUE SU AREA 
COMU NALE PRESSO IL PIAZZALE DELLE PISCINE A CARPI 
-In t e g r azion e  Ince n tivi p e r  funzioni t e c nich e  a r t . 1 1 3  D.Lgs  n-. 5 0/1 6  in  
s e g ui to  a  p e rizia

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:

Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   680  DEL 20/09/2018 (REGISTRO GE NERALE).

Carpi, 2 0/09/20 1 8

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
Ant o n i o  Ca s t e l l i



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N o r b e r to  Ca r bo ni h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  varia n t e  s u p pl e t iva   r e l a t iva  a l  Pr o g e t t o  A 3  n .  6 0 / 1 6  " Lavori  
i n er e n t i  a l l a  r e a l izz az i o n e  d i  d u e  m i c r o ar e e  fa m i l i ari  p u b bl i c h e  c o n t i g u e  s u  
ar e a  c o m u n a l e ,  pr e s s o  i l  P i a z z a l e  d e l l e  p i s c i n e  a  Carpi" -  Appr ovaz i o n e  
pr or o g a  d e i  l av ori  d i  u l t er i ori   g g .  1 0  .  I m p e g n o  d i  s p e s a  ” ,  n °  2 3 4  d el  
r e gis t ro  di  S e t to r e  in d a t a   1 0/09/20 1 8

N o r b er t o  Carb o n i



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


