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Progetto n. 252/14 “Manutenzione straordinaria, illuminazione centro storico e monumenti di 
piazza  dei  Martiri”-  approvazione  perizia  di  variante  e  suppletiva  n.  1  per  lavori  suppletivi. 
Rettifica determinazione n. 240 del 05.04.2019.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE A7

Premesso che in data 21.12.2017 Prot. n. 68182/2017 del Comune di Carpi, è stato stipulato in forma 
di  scrittura  privata  non  autenticata  il  contratto  d’appalto  con  l’operatore  economico  MARTINI  & 
MARTINI di Martini Vittorio e Gino s.n.c. con sede in  Magnacavallo (MN), per “Lavori di manutenzione 
straordinaria illuminazione centro storico e monumenti di Piazza Martiri – Progetto A7 n. 252/2014”;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione 
Economica e Turistica n. 240 del 05.04.219 esecutiva ai sensi di legge ad oggetto “Progetto n. 252/14 
“Manutenzione  straordinaria,  illuminazione  centro  storico  e  monumenti  di  piazza  dei  Martiri”- 
approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 per lavori suppletivi. Impegno di spesa”;

Preso atto  che per mero errore materiale con la stessa determinazione dirigenziale n. 240/2019 si 
proponeva la formalizzazione dell'atto di variante mediante stipula in forma pubblica amministrativa in 
modalità elettronica, e si prendeva atto dello Schema di  atto di sottomissione relativo alla perizia di 
variante n.  1,  depositato agli  atti  del  Settore A7,  sottoscritto  per accettazione preventiva,  da parte 
dell’operatore economico MARTINI & MARTINI di  Martini  V.  e G. snc erroneamente redatto per la 
formalizzazione come atto pubblico amministrativo;

Vista la comunicazione, agli atti del Prot. Gen.le n. 40892 del 12.07.2019, di comunicazione modifica 
societaria dell’operatore economico MARTINI & MARTINI di Martini V. e G. snc che, come da visura 
camerale allegata A) alla presente determinazione,  cambia in iMARTINI srl  con sede in Via Giliola 
n. 43 a Magnacavallo (MN) C.F. e P.IVA n. 01693760207;

Visto  il  nuovo schema di  atto di  sottomissione relativo  alla  perizia  di  variante  n.  1,  (allegato alla 
presente quale allegato B)),  firmato per accettazione preventiva, da parte dell’operatore economico 
iMARTINI srl, redatto per la formalizzazione in forma di scrittura privata;

Constatato che  il  Regolamento  dei  Contratti  del  Comune  di  Carpi   approvato  con  deliberazione 
Consiliare n. 148 del 22.12.2015 all’art. 65, comma 4 recita “In caso di aumento delle prestazioni e per  
lavori, servizi o forniture connessi, complementari o di completamento relativi a contratti repertoriati si  
procederà alla stipulazione di nuovo contratto secondo la normativa vigente e nelle forme del contratto  
originario”;

Ritenuto necessario  procedere alla formalizzazione dell'atto in oggetto secondo le prescrizioni del 
Regolamento dei Contratti  del Comune di  Carpi  di cui  sopra, cioè in  forma di scrittura privata non 
autenticata come il contratto originario Prot. n. 68182/2017;

Vista la comunicazione, agli atti del Prot. Gen.le n. 40892 del 12.07.2019, di comunicazione modifica 
societaria dell’operatore economico MARTINI & MARTINI di Martini V. e G. snc che, come da visura 
camerale allegata B) alla presente determinazione,  cambia in iMARTINI srl  con sede in Via Giliola n. 
43 a Magnacavallo (MN) C.F. e P.IVA n. 01693760207;

Confermata ogni altra disposizione assunta con le determinazioni dirigenziali sopra elencate;

D E T E R M I N A

1 - di prendere atto  della modifica societaria intervenuta, come da comunicazione agli atti del prot. 
gen.le n. 40892 del 12.07.2019, dell’operatore economico iMARTINI srl  con sede in Via Giliola n. 43 a 
Magnacavallo (MN) C.F. e P.IVA n. 01693760207, aggiudicatario del contratto d’appalto per i “Lavori di 



manutenzione straordinaria illuminazione centro storico e monumenti di Piazza Martiri – Progetto A7 n. 
252/2014”;

2 - di formalizzare, per le motivazioni sopra esposte, il contratto per la perizia di variante e suppletiva 
n. 1 per lavori suppletivi relativi al “Progetto n. 252/14 “Manutenzione straordinaria, illuminazione centro 
storico e monumenti di piazza dei Martiri”  di cui sopra, in forma di scrittura privata non autenticata 
come il  contratto  originario  del  21.12.2017  Prot.  n.  68182/2017,  rettificando  in  tal  senso  la  citata 
determinazione n. 240 del 05.04.2019 che prevedeva erroneamente la stipula mediante forma pubblica 
amministrativa;

3 - di dare atto che:
� la formalizzazione del contratto avverrà a cura competente Ufficio Contratti del Comune di 

Carpi Settore A3;
� rimane  confermata  ogni  altra  disposizione  indicata  nella  determinazione  n.  240  del 

05.04.2019.



Il Dirige n t e  di S e t to r e   MARIO F ERRARI h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Pr o g e t t o  n .  2 5 2 / 1 4  "Ma n u t e n z i o n e  s tr a or di n ari a ,  i l l u m i n a z i o n e  c e n tr o  
s t ori c o  e  m o n u m e n t i  d i  p i a zz a  d e i  M art ir i"- a p pr ovaz i o n e  p e r iz i a  d i  
varia n t e  e  s u p pl e t iva  n .  1  p er  l av ori  s u p p l e t ivi .  R e t t i f i c a  d e t er m i n a z i o n e  n .  
2 4 0  d e l  0 5 . 0 4 . 2 0 1 9  ” ,  n °  1 7 5  d el  r e gis t ro  di  S e t to r e  in  d a t a   3 1/07/20 1 9

N O R BERTO CAR BO NI PER MARIO  
FERRARI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons ec u tiva m e n t e  d al  gio r no  0 2/08/20 1 9  al  gio r no  
1 7/0 8/201 9.


