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Oggetto:  Progetto n.  258/14 “Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio sede 
della scuola primaria M. Fanti Carpi - Progetto di copertura del cortile interno”. Presa d’atto 
del fallimento della ditta TES ENERGIA SRL affidataria dei lavori e conseguente risoluzione 
contrattuale. CUP n. C91E16000040005 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica

Ing. Norberto Carboni

Premesso:
-  che con la  deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  22 del  09.02.2016 si  approvava il  progetto 
esecutivo A7 n. 258/2014 “Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio – copertura del 
cortile” a firma dei tecnici progettisti incaricati Arch. Mario Deganutti per la parte architettonica, 
strutturale e sicurezza in fase di progettazione e P.I. Simone Chiossi dello Studio TA srl per la 
parte impiantistica,  vistato dal  Responsabile  del  Procedimento Arch.  Giovanni  Gnoli,  per  una 
spesa complessiva di euro 2.000.000,00, a cui veniva assegnato il CUP n. C91E16000040005;

-  che con la determina n. 608 del 06.09.2016 si  aggiudicavano in via definitiva alla ditta TES 
ENERGIA s.r.l.  di  Marcianise  (CE)  P.I.  03741350619,  in  avvalimento  con  l’impresa  ausiliaria 
Salerno Kontrol s.r.l. di Salerno, P.I. 02844860656, l'appalto relativo ai lavori di cui al Progetto A7 
n. 258/14 “Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio Copertura del cortile interno” 
per l’importo di € 1.048.560,25 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammontanti ad 
€ 28.000,00, al netto del ribasso offerto del 41,66%;

- che in data 21.02.2017, con rep. Com.le n. 67051, veniva stipulato il contratto di appalto per i  
lavori di cui in oggetto, con la ditta TES ENERGIA SRL, per l’importo di euro 1.048.560,25 + 
I.V.A.;

- che in data 29.03.2017, con verbale prot. n° 17957 del 04.04.2017, venivano consegnati i lavori 
di  “Valorizzazione  di  Palazzo  Castelvecchio  –  Copertura  del  cortile  interno”  alla  ditta  “TES 
ENERGIA SRL;
-  che  in  data  21.04.2017,  con  nota  prot.  21374/2017,  la  ditta  faceva  pervenire  richiesta  di 
erogazione dell’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, così come previsto dall’art. 12 
c. 2 del Contratto stesso, liquidata per euro 209.712,05 + IVA 10%;
- che con determina n. 803 del 09.10.2017 si nominava l’Arch. Diego Tartari quale Responsabile 
Unico di Procedimento in relazione al presente procedimento;
- che, durante l’esecuzione dei lavori, venivano emessi n. 3 SAL, con i quali si recuperava anche 
progressivamente quota parte dell’anticipazione contrattuale erogata;

- che la ditta di cui trattasi non dava riscontro alle comunicazioni inviatele dall’allora RUP (prot. n°  
63256 del 30/10/2018 con la quale si richiedeva l’intervento di messa in sicurezza della recinzione 
del cantiere caduta in seguito al forte vento, prot. n° 64638 del 08.11.2018 con la quale si invitava 
la ditta “TES ENERGIA SRL” a presentarsi presso gli uffici comunale per la firma del 2° Verbale di 
ripresa dei lavori);
- che il RUP e il Direttore dei lavori emettevano, in data 22.11.2018 (prot. n° 68115) l’Ordine di 
servizio n° 1 con cui  ordinavano alla  “TES ENERGIA SRL” l’immediata ripresa dei  lavori  e  la 
convocava  per  il  successivo  29.11.2018  presso  gli  uffici  comunali,  ordine  cui  la  ditta  non 
ottemperava;
- che con nota pec agli atti del prot. n. 932 del 08.01.2019, il Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere comunicava che con sentenza n. 64 del 10.12.2018 veniva dichiarato il fallimento della 
ditta TES ENERGIA SRL con sede in  Marcianise (CE) V.le della  Vittoria n° 37,  C.F.  e P.IVA 
03741350619;

- che, in conseguenza della comunicazione summenzionata ed in esecuzione della Delibera di 
Giunta Comunale n. 16 del 12.02.2019 e della conseguente determina dirigenziale di incarico 
legale n. 94 del 21.02.2019, il Comune di Carpi tramite l’Avv. Simone Pullini del Foro di Modena, 
si insinuava in qualità di creditore nel passivo della TES ENERGIA SRL, al fine di recuperare la 
quota parte di anticipazione contrattuale erogata e non recuperata;



Richiamata la seguente normativa vigente:
- D. Lgs n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 
luglio 2002, n. 137, e successive modifiche e integrazioni; 

- Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. 163/2006;
-  L.  n.  136  del  13.08.2010  a  oggetto  "Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al 
Governo  in  materia  di  normativa  antimafia",  così  come  modificata  dal  D.L.  n.  187/2010  ad 
oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità 
dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- DPR n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici”;
-  D.  Lgs.  n.  33/2013 a oggetto “Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare 
riferimento  all’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  provvedimenti  amministrativi”  e 
all’art. 37 comma 2  “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture;

-  D.  Lgs.  n.  97  del  25.05.2016  Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. 
Lgs  n.  33/2013,  ai  sensi  dell’art.  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Richiamati:
-  le  linee  guida  ANAC  n.  3  recanti  “Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n.1096 del 26/10/2016 nel testo definitivo in vigore, e aggiornate al d. lgs. 56/2017 
con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;

-  il  decreto sindacale  agli  atti  del  Prot.  Gen.le  n.  32906 del  08.07.2014,  con il  quale  è  stato 
nominato  l’ing.  Norberto  Carboni  Dirigente  del  Settore  A3  “Lavori  Pubblici  Infrastrutture  e 
Patrimonio” del Comune di Carpi;

-  il  decreto  sindacale  agli  atti  del  Prot.  gen.le  n.  50265  del  26.09.2017,  con  il  quale  è  stato 
nominato l’Arch. Diego Tartari Dirigente del settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione 
Economica e Turistica;

-  il  decreto  sindacale  agli  atti  del  Prot.  Gen.le  n.  63807  del  05.11.2018  ad  oggetto  “Decreto 
sindacale – sostituzione segretario generale e dirigenti del Comune di Carpi;

Ritenuto necessario  in  questa  fase  procedere  alla  sostituzione  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento  relativamente  al  progetto  di  cui  in  oggetto  con  nomina  ad  altro  dipendente 
comunale; 

Accertata la disponibilità del tecnico comunale Ing. Antonio Morini del Settore A3 Lavori pubblici 
alla designazione di Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto del fallimento della ditta aggiudicataria dei lavori di cui in oggetto, TES 
ENERGIA SRL, con sede in  Marcianise (CE) V.le  della  Vittoria  n°  37,  C.F.  e P.IVA 
03741350619 come da sentenza n. 64 del 10.12.2018 emessa dal Tribunale di Santa 
Maria Capua Vetere e comunicata al Comune di Carpi con prot. n. 932 del 08.01.2019;

2.  di risolvere,  ai sensi dell’art. 140 del d.lgs. n. 163/2006, il contratto stipulato con la 
TES ENERGIA SRL con sede in Marcianise (CE) V.le della Vittoria n° 37, C.F. e P.IVA 
03741350619, con rep. Com.le n. 67051 e registrato a Carpi il 22.2.2017 al n. 1116 
serie 1T;

3. di procedere  a porre in essere tutti  gli  adempimenti  necessari,  ai  sensi del Codice 
summenzionato e, nello specifico, di quanto previsto dall’art. 140, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori;

4. di  nominare  l’ing.  Antonio  Morini  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  in 



sostituzione dell’Arch. Diego Tartari.
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Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
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