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1. Quadro economico iniziale 

Il Quadro economico iniziale è quello riportato nel seguito e determinato dall’Approvazione del Quadro 
Economico di progetto iniziale e dalla successiva aggiudicazione alla ditta Martini&Martini snc in base allo 
sconto offerto in sede di gara. 

 

1.1 Approvazione progetto esecutivo  

 

Il progetto definitivo ed esecutivo A7 n. 257/14 manutenzione straordinaria Centro Storico e Monumenti 
Piazza Martiri, prevedeva l’adeguamento impiantistico dell’impianto d’illuminazione del Centro Storico. Il 
Quadro economico iniziale dell’intervento di progetto fu il seguente: 

 

 

A - Lavori

 A.1 - Lavori totale

A.1.1 opere edili ed affini € 43.800,00

A.1.2 impianti elettrici e speciali € 101.000,00

A.1.3 impianti meccanici € 0,00

A.1.4 Oneri della sicurezza € 1.421,65

Sommano € 146.221,65

così suddivisi:

oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 1.421,65 1.421,65

lavori a base d'asta 144.800,00 144.800,00

B - Somme a disposizione 

B.1.1 lavori (I.V.A. 22% compresa) totale B.1 € 94.000,00

B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini

B.2.1 indagini preliminari  (I.V.A. 22% compresa)

B.2.2 verifica interesse archeologica (I.V.A. 22% compresa) 0,00

totale B.2 € 0,00

B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi

B.3.1 allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. 22% compresa) totale B.3 € 0,00

B.4 - Imprevisti

B.4.1 imprevisti (I.V.A.compresa)) totale B.4 € 23.010,48

B.5 - Accertamenti tecnici, diagnostica preventiva, saggi, prove e indagini condotte da impresa specializzata

B.5.1 Accertamenti (I.V.A. compresa)

totale B.5 € 3.172,00

B.6 - Spese tecniche Esterne

B.6.1 spese tecniche comprensive di inarcassa (I.V.A. 22%) € 17.574,44

totale B.6 € 17.574,44

B.7 - spese tecniche interne

B.7.1 Interne totale B.7 € 1.369,26

B.8 - Spese per gara

B.8.1 Gara totale B.8 € 30,00

B.9  - Imposte 

B.9.1 IVA 10% su  A.1 € 14.622,17

totale B.9 € 14.622,17

Sommano € 153.778,35

IMPORTO TOTALE € 300.000,00

B.1 - Lavori in economia e forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
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1.2 Assegnazione lavori alla Martini & Martini snc ed impegno di spesa relativo. 

 

Con Determinazione Dirigenziale n. 257 in data 06/04/2017 del Settore A7 RESTAURO, CULTURA, 
COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA, venivano assegnati i lavori a base d’appalto 
alla ditta Martini & Martini snc con offerta di uno sconto pari al 41,898 %, con determinazione pertanto del 
seguente quadro economico: 
 

 

  

A - Lavori

 A.1 - Lavori totale

A.1.1 opere edili ed affini € 0,00

A.1.2 impianti elettrici e speciali € 84.131,70

A.1.3 impianti meccanici € 0,00

A.1.4 Oneri della sicurezza € 1.421,65

Sommano € 85.553,35

così suddivisi:

oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 1.421,65 1.421,65

lavori a base d'asta 84.131,70 84.131,70

B - Somme a disposizione 

B.1.1 lavori (I.V.A. 22% compresa) totale B.1 € 94.000,00

B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini

B.2.1 indagini preliminari  (I.V.A. 22% compresa)

B.2.2 verifica interesse archeologica (I.V.A. 22% compresa) 0,00

totale B.2 € 0,00

B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi

B.3.1 allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. 22% compresa) totale B.3 € 0,00

B.4 - Imprevisti

B.4.1 imprevisti (I.V.A.compresa)) totale B.4 € 23.010,48

B.5 - Accertamenti tecnici, diagnostica preventiva, saggi, prove e indagini condotte da impresa specializzata

B.5.1 Accertamenti (I.V.A. compresa)

totale B.5 € 3.172,00

B.6 - Spese tecniche Esterne

B.6.1 spese tecniche comprensive di inarcassa (I.V.A. 22%) € 17.574,44

totale B.6 € 17.574,44

B.7 - spese tecniche interne

B.7.1 Interne totale B.7 € 1.369,26

B.8 - Spese per gara

B.8.1 Gara totale B.8 € 30,00

B.9  - Imposte 

B.9.1 IVA 10% su  A.1 € 8.555,34

totale B.9 € 8.555,34

B.10 Ribassi 66.735,13

Sommano € 214.446,65

IMPORTO TOTALE € 300.000,00

B.1 - Lavori in economia e forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
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2. Perizia di variante e suppletiva  
 

 A seguito della necessità di esecuzione di nuovi lavori o diverse lavorazioni in corso di esecuzione dei 
lavori è stata redatta la presente perizia di variante e suppletiva che comporta i seguenti importi: 

  

 

  

A - Lavori

 A.1 - Lavori totale

A.1.1 opere edili ed affini € 0,00

A.1.2 impianti elettrici e speciali € 84.131,70

A.1.3 impianti meccanici € 0,00

A.1.4 Oneri della sicurezza € 1.421,65

A.1.5 Intervetnti in perizia ed opere extra € 14.124,22

Sommano € 99.677,57

così suddivisi:

oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 1.421,65 1.421,65

lavori a base d'asta 98.255,92 98.255,92

B - Somme a disposizione 

B.1.1 lavori (I.V.A. 22% compresa) totale B.1 € 94.000,00

B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini

B.2.1 indagini preliminari  (I.V.A. 22% compresa)

B.2.2 verifica interesse archeologica (I.V.A. 22% compresa) 0,00

totale B.2 € 0,00

B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi

B.3.1 allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. 22% compresa) totale B.3 € 0,00

B.4 - Imprevisti

B.4.1 imprevisti (I.V.A.compresa)) totale B.4 € 7.473,84

B.5 - Accertamenti tecnici, diagnostica preventiva, saggi, prove e indagini condotte da impresa specializzata

B.5.1 Accertamenti (I.V.A. compresa)

totale B.5 € 3.172,00

B.6 - Spese tecniche Esterne

B.6.1 spese tecniche comprensive di inarcassa (I.V.A. 22%) € 17.574,44

totale B.6 € 17.574,44

B.7 - spese tecniche interne

B.7.1 Interne totale B.7 € 1.369,26

B.8 - Spese per gara

B.8.1 Gara totale B.8 € 30,00

B.9  - Imposte 

B.9.1 IVA 10% su  A.1 € 9.967,76

totale B.9 € 9.967,76

B.10 Ribassi 66.735,13

Sommano € 200.322,43

IMPORTO TOTALE € 300.000,00

B.1 - Lavori in economia e forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
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3. Quadro complessivo finale e differenze rispetto al quadro 
autorizzato 

 

A seguito delle modifiche resesi necessarie nel corso dei lavori ed in base alle maggiori opere dettagliate 
nella relazione tecnica della Perizia di Variante risulta il seguente quadro comparativo: 

 

 

A)  LAVORI  Importi in Euro 
approvati 

Importi in Euro di 
Perizia n. 1 

Differenze in 
Euro 

Importo lavori aggiudicato  84.131,70 € 98.255,92 € 14.124,22 € 

Oneri per la sicurezza 1.421,65 € 1.421,65 € 0 € 

IVA 10% su importo lavori e oneri di 
sicurezza 

8.555,34 € 9.967,76 € 1.412,42 € 

Imprevisti 23.010,48 € 7.473,84 € / 

Totale lavori IVA Compresa 94.108,69 € 109.645,33 € 15.536,64 € 

 

 

4. Conclusioni 
La Perizia di Variante non comporta un maggior impegno per l’amministrazione in quanto le maggiori 
somme relative agli atti suppletivi sopra evidenziati saranno finanziati con gli importi accantonati come 
imprevisti. 
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