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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

PERIZIA DI VARIANTE N° 1

12/10/2017

del fabbricato di via Nuova Ponente n° 22/24

Pgt. n° 287/2016 - Sistemazione area esterna

Restauro. Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica

Settore A7

CITTA' DI CARPI

SCAVI E RIMOZIONI1

di marciapiede in qualsiasi materiale e tipo1.5.A.9.L1

Disfacimento di strutture, eseguito a mano o con mezzi meccanici leggeri e
trasporto delle macerie alle discariche (distanza massima dal cantiere Km. 15):

1.5.A.9

Pavimentazioni e marciapiedi esistenti

101,20046 * 2,2

110,50065 * 1,70

54,40032 * 1,70

61,20036 * 1,70

27,20016 * 1,7

17,00010 * 1,70

36,00024 * 1,50

60,00030 * 2

28,000(20,00+4,00+4,00) * 1

8,0004 * 2

128,00016 * 8

Nuova aiuola parcheggio

94,50045 * 2,10

6,0003,00 * 2,00

10,0005,00 * 2,00

10.759,0014,50742,000Totale mq.

fino a 5 km.13.3.A.4.A2

Scavo di terreno di qualsiasi natura a sezione obbligata (esclusi roccia e trovanti),
eseguito con mezzi meccanici fino a una profondita' di m. 1,5, compreso il
trasporto a rifiuto del materiale eccedente fino alle discariche autorizzate -
escluso

13.3.A.4

20,24046 * 2,2 * 0,2

18,00045 * 2 * 0,20

15,20038 * 2 * 0,20

5,55018,50 * 1,50 * 0,20

2,2203 * 3,70 * 0,20

15,576(20,00*6,00-(10,50+5,10)*2,70) * 0,20

3,0807,00 * 2,20 * 0,20

2,7002,25 * 6,00 * 0,20

13,20011 * 6 * 0,20

0,9691,70 * 2,85 * 0,20

74,41211,70 * 15,90 * 0,40

67,41610,60 * 15,90 * 0,40

10,80010,00 * 2,70 * 0,40

2.418,829,70249,363Totale mc.

per una profondità fino a cm.313.3.B.1.A3

Esecuzione di fresatura di pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso,
mediante l'impiego di fresa operante a freddo, compresi la rimozione ed il
successivo ripristino di eventuali caditoie e chiusini esistenti, il carico su autocarro
e tras

13.3.B.1

nuovo accesso ciclabile

52,50017,50 * 3,00

parcheggio biciclette

201,60032,00 * 6,30

40,9606,40 * 6,40

22,00011,00 * 2,00

parcheggio auto

532,40044 * 12,10

528,00044 * 12

136,80012 * 11,40

79,80014,00*11,40/2
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13.177,82A RIPORTARE



13.177,82RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

PERIZIA DI VARIANTE N° 1

12/10/2017

del fabbricato di via Nuova Ponente n° 22/24

Pgt. n° 287/2016 - Sistemazione area esterna

Restauro. Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica

Settore A7

CITTA' DI CARPI

3.188,122,001.594,060Totale mq.

Scavo a sezione obbligataNP.14

linee scarichi pluviali

14,320(9,00+11,20+11,20+4,70+4,00+2,10+1,80+6,80+3,55+7,56+2*4,07+16,80+2,
65) * 0,40 * 0,40

315,0422,0014,320Totale mc.

Rimozione ceppaie esistentiNP.95

3,003

900,00300,003,00Totale Cadauno

Sistemazione di terreno di scavoNP.106

1,001

1.000,001.000,001,00Totale a corpo

Demolizione di calcestruzzo vano ascensoreNP.117

1,001

440,00440,001,00Totale a corpo

19.020,98Totale SCAVI E RIMOZIONI Euro

PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI2

per uno spessore medio finito di cm. 15/20 (misura del materiale in sezione)13.3.B.3.B8

Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato, granulometria 0/22 o 0/32, a
formazione di fondazione stradale e per intasamento della massicciata in ghiaia
naturale, compresa rullatura e bagnatura:

13.3.B.3

10,12046 * 2,2 * 0,10

15,75045 * 1,75 * 0,20

12,92038 * 1,70 * 0,20

5,18018,50 * 1,40 * 0,20

2,2203 * 3,70 * 0,20

15,576(20,00*6,00-(10,50+5,10)*2,70) * 0,20

3,0807,00 * 2,20 * 0,20

2,7002,25 * 6,00 * 0,20

13,20011 * 6 * 0,20

0,9691,70 * 2,85 * 0,20

55,80911,70 * 15,90 * 0,30

50,56210,60 * 15,90 * 0,30

8,10010,00 * 2,70 * 0,30

7.553,1638,50196,186Totale mc.

Tappeto di usura13.3.C.49

nuovo accesso ciclabile

52,50017,50 * 3,00

parcheggio biciclette

201,60032,00 * 6,30

40,9606,40 * 6,40

22,00011,00 * 2,00

parcheggio auto

532,40044 * 12,10

528,00044 * 12

136,80012 * 11,40

79,80014,00*11,40/2

10.201,986,401.594,060Totale mq.

masselli spessore cm. 613.3.C.8.A10

Pavimentazione per esterni, portante continua componibile, composta di masselli
prefabbricati in calcestruzzo colorati, della portata minima di 500 kg./cmq., con
superficie d'appoggio compresa tra i 200 e i 300 cmq., posti in opera con semplice
accos

13.3.C.8

- 2 -

36.776,12A RIPORTARE



36.776,12RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

PERIZIA DI VARIANTE N° 1

12/10/2017

del fabbricato di via Nuova Ponente n° 22/24

Pgt. n° 287/2016 - Sistemazione area esterna

Restauro. Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica
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CITTA' DI CARPI

101,20046 * 2,2

78,75045 * 1,75

64,60038 * 1,70

25,90018,50 * 1,40

11,1003 * 3,70

77,88020,00*6,00-(10,50+5,10)*2,70

15,4007,00 * 2,20

13,5002,25 * 6,00

66,00011 * 6

4,8451,70 * 2,85

186,03011,70 * 15,90

168,54010,60 * 15,90

27,00010,00 * 2,70

22.447,8926,70840,745Totale mq.

cordoli di calcestruzzo a sez. 12 ÷ 15 x 25, su fondazioni di cm. 20 x 1513.3.D.5.C11

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
(retti), per bordi di marciapiedi rettilinei o cordonate in genere, compreso ogni
onere per la formazione della fondazione in calcestruzzo di cemento, stilatura e
stuccat

13.3.D.5

89,2002 * 44,60

69,4002*38,00-6,60

20,7002,20+18,50

26,4002 * (2,70+10,50)

15,6002 * (2,70+5,10)

34,6001,60+16,15+3,50+13,35

37,3003,00+23,60+2,70+8,00

3,0003,00

92,0002 * (44,00+2,00)

10,0002 * (3,00+2,00)

11.149,6028,00398,200Totale m.

Tubazioni per scarichi in pvc diam. 125 mm.NP.2.a12

Tubazioni per scarichi in pvcNP.2

linee scarichi pluviali

80,502*11,20+4,70+4,00+2,10+1,80+6,80+3,55+7,56+2*4,07+16,80+2,65

1.046,5013,0080,50Totale ml.

Tubazioni per scarichi in pvc diam. 160 mm.NP.2.b13

linee scarico pluviali

9,009,00

162,0018,009,00Totale ml.

Pozzetti in cemento dimensione interna 30x30 cmNP.3.a14

Fornitura e posa di pozzetti in cementoNP.3

linee scarico pluviali

7,007

350,0050,007,00Totale Cadauno

Pozzetti in cemento dimensione interna 40x40 cmNP.3.b15

linee scarico pluviali

2,002

160,0080,002,00Totale Cadauno

Coperchi per pozzetti in ghisa sferoidaleNP.416

linee scarico pluviali

16,0002 * 8

31,0002 * 15,5

24,00024

40,0005 * 8
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72.092,11RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

PERIZIA DI VARIANTE N° 1

12/10/2017

del fabbricato di via Nuova Ponente n° 22/24

Pgt. n° 287/2016 - Sistemazione area esterna

Restauro. Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica

Settore A7

CITTA' DI CARPI

277,502,50111,000Totale kg

Telo geotessile in tessuto non tessutoNP.517

101,2046 * 2,2

78,7545 * 1,75

64,6038 * 1,70

25,9018,50 * 1,40

11,103 * 3,70

77,8820,00*6,00-(10,50+5,10)*2,70

15,407,00 * 2,20

13,502,25 * 6,00

66,0011 * 6

4,851,70 * 2,85

186,0311,70 * 15,90

168,5410,60 * 15,90

27,0010,00 * 2,70

2.101,882,50840,75Totale mq.

Sovrapprezzo pavimento autobloccanteNP.618

25,9018,50 * 1,40

11,103 * 3,70

77,8820,00*6,00-(10,50+5,10)*2,70

15,407,00 * 2,20

13,502,25 * 6,00

66,0011 * 6

4,851,70 * 2,85

186,0311,70 * 15,90

168,5410,60 * 15,90

27,0010,00 * 2,70

3.756,066,30596,20Totale mq.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminosoNP.819

parcheggio

10,005 * 2

145,0014,5010,00Totale mq.

59.351,57Totale PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI Euro

OPERE METALLICHE3

cancellate fisse per recinzioni4.2.17.E20

Cancelli, cancellate e inferriate a disegno semplice, del peso medio di Kg. 18 ÷ 20
per mq., con profili normali pieni o tubolari, completi di accessori, compresa
zincatura a caldo, posa in opera con fissaggio a tasselli. Escluse opere murarie:

4.2.17

parapetto terrazza

72,00060 * 1,20

8.352,00116,0072,000Totale mq.

per gradini e rampe.4.2.18.A21

CARPENTERIE METALLICHE Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., da

4.2.18

Gradini e rampe esterne

500,000500

1.775,003,55500,000Totale kg

Zincatura di prodotti in acciaio4.2.1922

Gradini e rampe esterne

500,000500

200,000,40500,000Totale kg

10.327,00Totale OPERE METALLICHE Euro
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88.699,55RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

PERIZIA DI VARIANTE N° 1

12/10/2017

del fabbricato di via Nuova Ponente n° 22/24

Pgt. n° 287/2016 - Sistemazione area esterna

Restauro. Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica

Settore A7

CITTA' DI CARPI

10.327,00

IMPIANTI4

diametro esterno mm. 11013.3.F.2.B23

Fornitura e posa in opera di cavidotto in PE-AD serie pesante doppia parete per
installazioni elettriche e telecomunicazioni in conformità alla norme CEI EN 50086-
2-4/A1 (CEI 23-46) superficie interna liscia, dato in opera annegato in bauletto di
cl

13.3.F.2

nuovi punti luce esterni

50,00050

830,0016,6050,000Totale m.

Fornitura e posa di pozzetto di derivazione e raccordo per impianto di
illuminazione stradale, dimensioni di 30x30x30 cm.

13.3.F.324

nuovi punti luce esterni

10,00010

750,0075,0010,000Totale cad.

F. e posa in opera d'illuminazione su palo13.425

nuovi punti luce

9,007+2

18.000,002.000,009,00Totale Cadauno

19.580,00Totale IMPIANTI Euro

OPERE DA GIARDINIERE5

manuale15.4.6.A26

Stesura e modellazione della terra di coltivo posta in loco, compresa la fornitura
della terra

15.4.6

nuove aiuole

16,00020 * 4 * 0,20

19,200(16,00*12,00/2) * 0,20

6,400(8,00*8,00/2) * 0,20

17,60044 * 2 * 0,20

3.537,2059,7559,200Totale mc.

semina autunnale (gr.50 per mq.) per singole superfici da 100 a 300 mq.15.4.10.E27

Formazione di prato con miscuglio di sementi certificate (concimazione, erpicatura
leggera, semina, rullatura ed irrigazione con acqua a disposizione), in garanzia di
attecchimento compreso il primo sfalcio:

15.4.10

nuove aiuole

80,00020 * 4

96,00016,00*12,00/2

32,0008,00*8,00/2

873,604,20208,000Totale mq.

Ø cm. 16 ÷ 2015.4.17.B28

Messa a dimora piante, compresi il trasporto entro un raggio di 15 km. dal
cantiere, l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro di tutti i materiali
necessari, compresi i concimi, gli ammendanti e i pali tutori trattati:

15.4.17

zona parcheggio biciclette

4,0004

380,0095,004,000Totale cad.

pyracantha (in zolla), 3 piante per m., previo scavo, messa a dimora e reinterro
(h 80 ÷ 100 cm.)

15.4.18.F29

Formazione siepi (esclusa fornitura):15.4.18

bordura lato est terrazza

30,00030,00

510,0017,0030,000Totale m.

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa15.4.4530

Abbattimento alberi e arbusti esistenti

4,0004

- 5 -
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113.580,35RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

PERIZIA DI VARIANTE N° 1

12/10/2017

del fabbricato di via Nuova Ponente n° 22/24

Pgt. n° 287/2016 - Sistemazione area esterna

Restauro. Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica

Settore A7

CITTA' DI CARPI

636,00159,004,000Totale cad.

Fresatura di ceppaie di essenze arboreeNP.731

ceppaie degli alberi abbattuti

4,004

340,0085,004,00Totale Cadauno

6.276,80Totale OPERE DA GIARDINIERE Euro

SEGNALETICA6

Strisce di cm. 12 di larghezza, continua e discontinua, per nuovo impianto.16.1.A32

Formazione di segnaletica orizzontale16.1

segnaletica orizzontale

500,00500

210,000,42500,00Totale ml.

Fasce d'arresto, zebrature, scritte, simboli vari, per nuovo impianto16.1.B33

segnaletica orizzontale

300,00300

1.155,003,85300,00Totale mq.

Segnali triangolari lato di 90 cm. (qualunque figura )16.2.B34

Segnali stradali (classe 2)16.2

segnaletica verticale

10,0010

600,0060,0010,00Totale n.

Plinti in cls 40x40x50 cm per posa pali segnaletica16.335

segnaletica verticale

10,0010

550,0055,0010,00Totale n.

Pali tubulari zincati mm 4816.436

segnaletica verticale

30,0010 * 3,00

210,007,0030,00Totale ml.

TOTEM PUBBLICITARIO BIFACCIALE DA TERRA CERTIFICATO DA ESTERNO H
200 L 90 CM

NP.1237

piazzale ingresso

1,0001

850,00850,001,000Totale cad.

3.575,00Totale SEGNALETICA Euro

ASSISTENZE7

Operaio specializzato1.1.1.C38

Ore in economia per opere non quantificabili a misura e assistenze varie

100,000100

Assistenza lattonerie

36,00036

3.741,3627,51136,000Totale ora

3.741,36Totale ASSISTENZE Euro

SICUREZZA8

Oneri speciali

Oneri per la sicurezzaS.139

1,001

3.000,003.000,001,00Totale a corpo

3.000,00Totale Oneri speciali Euro

3.000,00Totale SICUREZZA Euro

124.872,71Importo Lavori  Euro

- 6 -



IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

12/10/2017

del fabbricato di via Nuova Ponente n° 22/24

Pgt. n° 287/2016 - Sistemazione area esterna

Restauro. Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica

Settore A7

CITTA' DI CARPI

A) LAVORI

19.020,981 - SCAVI E RIMOZIONI

59.351,572 - PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI

10.327,003 - OPERE METALLICHE

19.580,004 - IMPIANTI

6.276,805 - OPERE DA GIARDINIERE

3.575,006 - SEGNALETICA

3.741,367 - ASSISTENZE

3.000,008 - SICUREZZA

124.872,71IMPORTO LAVORI  Euro

3.000,00Oneri speciali  Euro

121.872,71Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

-10.005,75Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  8,21% su  Euro 121.872,71

114.866,96TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

25.270,73a) I.V.A. (22% sui lavori) Euro

161,74b) Imprevisti (I.V.A. compresa) Euro

150,00c) Spese di gara Euro

2.322,78d) Spese tecniche interne (art. 113 D.Lgs. 50/2016) Euro

7.227,79e) Ribasso d'asta Euro

35.133,04TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

150.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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